



A large green circle is positioned on the left side of the slide. A thick brown curved line passes through the center of the circle, extending from the top to the bottom of the frame. Inside the circle, the text "Video Lideres" is written in a blue, underlined font.

## Video Lideres

### **ETAPA DE PLANEACIÓN**

Garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto:

- Conformar equipos de trabajo
- Organizar los recursos
- Definir la operación
- Socializar la metodología con los actores clave

A large green circle is positioned in the center-left of the slide. A thick brown curved line passes through the circle, extending from the top edge to the bottom edge. The word "JUNIO" is written in white, bold, uppercase letters in the center of the circle.

**JUNIO**

## **ETAPA DE GESTIÓN**

Monitorear el avance técnico y administrativo del proyecto:

- Planificación y seguimiento
- Definición de los elementos de caracterización
- Inicia el desarrollo de la identidad del proyecto y un plan inicial de difusión

A large green circle is positioned on the left side of the slide. A thick brown curved line passes through the center of the circle, extending from the top to the bottom of the frame. The word 'JULIO' is written in white, bold, uppercase letters in the center of the circle.

**JULIO**

## **ETAPA DE RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO**

Presentación de la metodología a las comunidades:

- Inicia el trabajo colaborativo con las comunidades de Valle, se visitan los territorios de Bolívar y Alaska
- Inicia el análisis de la información recolectada para estas dos comunidades
- Se inicia el proceso de una estrategia de comunicaciones y se establece un primer nombre para el proyecto: Raíces Vivas

A large green circle is positioned on the left side of the slide. A thick brown curved line passes through the center of the circle. The word "AGOSTO" is written in white, bold, uppercase letters in the center of the circle.

**AGOSTO**

## **ETAPA DE RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO**

Presentación de la metodología a las comunidades:

- Inicia el trabajo colaborativo con las comunidades de Cauca, se visitan los territorios de Coteje, Sotará, en Chocó, Pichima y en Nariño la comunidad de Tumaco
- Inicia el análisis de la información recolectada para estas cuatro comunidades
- Se reestructura la identidad del proyecto como Raíz Pacífico

A large green circle is positioned in the center-left of the slide. A thick brown curved line passes through the circle, extending from the top edge to the bottom edge. The word "SEPTIEMBRE" is written in white, bold, uppercase letters across the center of the circle.

**SEPTIEMBRE**

## **ETAPA DE REFLEXIÓN**

### **COLECTIVA**

Talleres a las comunidades:

- De acuerdo a los resultados obtenidos se realizarán talleres adecuados para cada una de las comunidades estudiadas según sus necesidades

A large green circle is positioned in the center of the page, containing the word "OCTUBRE" in white, bold, uppercase letters. A thick brown curved line passes through the circle, extending from the top to the bottom of the frame.

**OCTUBRE**

## ETAPA DE DISEÑO

Diseño una propuesta integral que incluya:

- Los prototipos arquitectónicos, soluciones energéticas, de saneamiento y manejo de aguas, propuestas de adaptación ambiental, propuestas agrícolas.
- Materiales visuales para la validación y apropiación comunitaria de los diseños

A large green circle is positioned in the center-left of the slide. A thick, dark brown curved line passes through the circle, extending from the top left towards the bottom left. The word "NOVIEMBRE" is written in white, bold, uppercase letters across the center of the circle.

**NOVIEMBRE**

## ETAPA DE RETROALIMENTACION

Compartir con las comunidades los diseños realizados:

- Jornadas de dialogo y talleres
- Recolección de observaciones dadas por la comunidad
- Ajustes a los prototipos de acuerdo a las sugerencias y observaciones dadas por la comunidad
- Generar los productos finales y realizar su divulgación



A large green circle is positioned in the center-left of the slide. A thick brown curved line passes through the circle, extending from the top edge to the bottom edge. The word "DICIEMBRE" is written in white, bold, uppercase letters across the center of the circle.

**DICIEMBRE**

## ETAPA DE ACUERDOS

Establecer acuerdo con las comunidades para el desarrollo de la fase de implementación de los hábitats:

- Socializar las condiciones de implementación y formalizar compromisos
- Establecer mecanismos para el seguimiento y retroalimentación de la implementación
- Formulación fase 2